　　2017造价工程师《造价管理》阶段测试题
　　单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
　　1 对非政府投资项目，投资者自行确定基准收益率，一般以(　)为基础。

　　A.资金成本和机会成本

　　B.行业的平均收益率

　　C.目标利润

　　D.行业的最低收益率

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　正确答案是B。解答如下：

　　【解析】对非政府投资项目而言，投资者自行确定基准收益率，一般以行业的平均收益率为基础。对于政府投资项目，经济评价时使用的基准收益率是由国家组织测定并发布的行业基准收益率。

　　2 某施工总承包企业以12000万元的承包额中标某房地产开发企业的建设项目，该施工总承包企业将其中的3000万元玻璃幕墙工程分包给某装饰工程。建设项目完工后，该房地产开发企业用其自有的市值3000万元的两栋住宅楼抵顶给施工总承包企业，该施工总承包企业将其中一栋市值1000万元的住宅楼抵顶给装饰工程，另一栋住宅楼自用。该施工总承包企业应缴纳的营业税为(　　)万元;该房地产开发企业应缴纳的营业税为(　　)万元。

　　A.360;100

　　B.320;150

　　C.240;100

　　D.270;150

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】施工总承包企业应缴纳的营业税包括建筑业营业税和销售不动产营业税：

　　施工总承包企业应缴纳的建筑业营业税=(12000-3000)×3%=270(万元)

　　施工总承包企业应缴纳的销售不动产营业税=1000 ×5%=50(万元)

　　施工总承包企业应缴纳的营业税总额：270+50=320(万元)

　　房地产开发企业应缴纳的销售不动产营业税=3000×5%=150(万元)

　　3 净年值法进行寿命期不等的互斥方案比选时，实际上隐含的假定是(　　)。

　　A.各备选方案均在共同的计算期内重复实施

　　B.各备选方案均在共同研究期内重复实施

　　C.各备选方案在其寿命结束时均可按原方案重复实施

　　D.各备选方案在其寿命结束前均可按原方案重复实施

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】净年值法进行寿命期不等的互斥方案比选时，实际上隐含的假定是：各备选方案在其寿命结束时均可按原方案重复实施，或以与原方案经济效果水平相同的方案接续。

　　4 在成本计划的编制方法中，以项目计划采取的技术组织措施和节约措施所能取得的经济效果为项目成本降低额，求项目目标成本的方法是(　　)。

　　A.目标利润法

　　B.技术进步法

　　C.按实计算法

　　D.定率估算法

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】技术进步法是以项目计划采取的技术组织措施和节约措施所能取得的经济效果为项目成本降低额，求项目目标成本的方法。

　　5 根据我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的职权包括(　　)。

　　A.提出项目开工报告

　　B.提出项目竣工验收申请报告

　　C.组织项目后评价

　　D.聘任或解聘项目高级管理人员

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】区分项目董事会的职权、项目总经理的职权。其中，提出项目开工报告、提出项目竣工验收申请报告、聘任或解聘项目高级管理人员属于项目董事会的职权。

　　6 对多方案比选，首先是净现值率指标小于零的方案被淘汰，在余下方案中，净现值率应与(　　)结合起来选择方案。

　　A.投资收益率、动态投资回收期

　　B.投资额、净现值

　　C.投资收益率、内部收益率

　　D.投资额、内部收益率

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】对多方案比选，首先是净现值率指标小于零的方案被淘汰，在余下方案中，

　　净现值率应与投资额、净现值结合起来选择方案。

　　7 关于工程竣工结算审查时限，下列说法错误的是(　　)。

　　A.工程竣工结算金额500万元以下的，审查时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

　　B.工程竣工结算金额500万～2000万元的.审查时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起35天

　　C.工程竣工结算金额2000万～5000万元的，审查时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

　　D.工程竣工结算金额5000万元以上的，审查时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　8 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见表6—1，则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为(　　)。

　　表6—1敏感性分析数据表

	
	 -20%
	 0
	 +20%

	 ①投资额（万元）
	 367.475
	 127.475
	 -112.525

	 ②产品价格（万元）
	 -303.904
	 127.475
	 558.854

	 ③经营成本（万元）
	 299.535
	 127.475
	 -44.585


　　A.①—②—③ 

　　B.②—③—①

　　C.②—①—③

　　D.③—②—①

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　9 按照索赔事件的性质分类.在施工中发现的地下障碍物引起的索赔属于(　　)。

　　A.工程加速索赔

　　B.合同被迫终止的索赔

　　C.工程变更索赔

　　D.意外风险和不可预见因素索赔

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　10 某地面工程划分为基底垫层、基层、面层和抛光四个工艺过程，按四个分区流水施工，受区域划分和专业人员配置的限制，各工艺过程在四个区域依次施工天数分别为：5，8，5，10;7，11，9，12;4，5，6，4;4，5，8，6，面层施工后需间隙2天，则其流水工期应为(　)。

　　A.55天

　　B.57天

　　C.59天

　　D.61天

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】根据非节奏流水施工的特点：

　　首先，各施工过程流水节拍的累加数列为：

　　垫层：5，13，18，28

　　基层：7，18，27，39

　　面层：4，9，15，19

　　抛光：4，9，17，23

　　其次，错位相减求得差数列：

　　最后，在差数列中取最大值求得流水步距：

　　甲与乙的流水步距：K1=1/1ax[5，6，0，1，-39]=6

　　乙与丙的流水步距：K2=(2=1/1ax[7，14，18，24，-19]=24

　　丙与丁的流水步距：K3=(3=inax[4，5，6，2，-23]=6

　　施工工期为：T=∑K+∑tn+∑G+∑Z=(6+24+6)+(4+5+8+6)+2=61(天)

　　11 用来掌握工程质量的波动情况，了解质量特征的分布规律的方法是(　　)。

　　A.排列图法

　　B.责任图法

　　C.直方图法

　　D.控制图法

　　参考答案：C

　　【解析】用来掌握工程质量的波动情况，了解质量特征的分布规律的方法是直方图法。

　　12 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，监理工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后(　　)小时内提出书面处理意见。

　　A.24

　　B.48

　　C.72

　　D.96

　　参考答案：B

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　13 根据(　　)，盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。

　　A.销售量与产销量是否呈线性关系

　　B.生产成本与产销量是否呈线性关系

　　C.销售量或生产成本与产销量是否呈线性关系

　　D.销售量及生产成本与产销量是否呈线性关系

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】根据销售量及生产成本与产销量是否呈线性关系，盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。销售量及生产成本与产销量呈线性关系是线性盈亏平衡分析的前提条件之一。

　　14 在计算所得税时，属于免税收入的是(　　)。

　　A.财政拨款

　　B.符合条件的非营利组织的收入

　　C.政府性基金

　　D.向投资者支付的股息及红利

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】在计算所得税时，属于免税收入的是：符合条件的居民企业之间的股息及红利、国债基金、符合条件的非营利组织的收入等。

　　此外，属于不征税收入的是：财政拨款、政府性基金、依法收取并纳人财政管理的行政事业性收费等。

　　15 下列方法中，最常见、最简单且易于应用的风险评价方法是(　)。

　　A.综合评估法

　　B.敏感性分析法

　　C.计划评审技术法

　　D.蒙特卡洛模拟法

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【解析】最常见、最简单且易于应用的风险评价方法是综合评估法，也称为调查打分法或主观评分法。

　　16 某承包商与木材供应商于2009年6月1日签订了木材购销合同.约定木材供应商于2009年8月1日交货，承包商于2009年8月5日付款。7月中旬，木材供应商有确切证据证明承包商经营状况严重恶化，于是提出中止合同，承包商不同意，木材供应商8月1日并未交货。下列说法中，正确的是(　　)。

　　A.木材供应商有权解除合同

　　B.如果承包商提供一定的担保，木材供应商有权拒绝继续履行合同，直至承包商恢复履约能力

　　C.木材供应商有权中止合同，并要求承包商在一定期限内提供担保，若其不提供，木材供应商可以解除合同

　　D.木材供应商无权解除合同，承包商有权追究木材供应商的违约责任

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】合同履行中的抗辩权规定，由于木材供应商有确切证据证明承包商经营状况严重恶化，可以中止合同履行，但如果木材供应商没有确切证据而中止履行合同的，木材

　　供应商应承担违约责任。

　　17 下列关于异步距异节奏流水施工的特点的说法，正确的是(　)。

　　A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍不尽相等

　　B.相邻施工过程之间的流水步距均相等

　　C.不同施工过程之间的流水节拍均相等

　　D.专业工作队数目等于施工过程数

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】异步距异节奏流水施工的特点的是：

　　(1)同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等。

　　(2)不同施工过程之间的流水节拍不尽相等。

　　(3)相邻施工过程之间的流水步距不尽相等。

　　(4)专业工作队数目等于施工过程数。

　　区分异步距异节奏流水施工和等步距异节奏流水施工的异同点。

　　18 利息备付率和偿债备付率指标适用于(　)项目的偿债能力分析。

　　A.计算最大偿还能力的

　　B.尽快还款的

　　C.计算最小偿还能力的

　　D.预先给定借款偿还期的

　　参考答案：D

　　【解析】经济效果评价指标体系，应注意的是：

　　(1)利息备付率和偿债备付率指标适用于预先给定借款偿还期的项目的偿债能力分析。

　　(2)借款偿还期指标适用于计算最大偿还能力的、尽快还款的项目的偿债能力分析。

　　19 根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权包括(　)。

　　A.审核并上报项目初步设计和概算文件

　　B.组织材料设备采购招标工作

　　C.组织实施项目年度投资计划和用款计划

　　D.组织单项工程预验收

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【解析】区分项目董事会的职权、项目总经理的职权。其中，项目董事会的职权包括：审核并上报项目初步设计和概算文件、审核并上报年度投资计划并落实年度资金、提出项目开工报告、负责提出项目竣工验收申请报告，以及解决建设过程中出现的重大问题等。

　　20 项目融资的前期费用一般占贷款金额的(　　)。

　　A.0.3%～1.5%

　　B.0.5%～2.0%

　　C.0.8%～2.5%

　　D.1.O%～3.O%

　　参考答案：B

　　21 通过比较(　　)之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。

　　A.已完工程预算成本与已完工程实际成本

　　B.拟完工程预算成本与已完工程实际成本

　　C.已完工程预算成本与拟完工程预算成本

　　D.拟完工程预算成本与已完工程计划成本

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。

　　22 某投资方案的净现值在各因素影响下的组合状态为：净现值150万元，其概率为0.40;净现值200万元，其概率为0.30;净现值250万元，其概率为0.20;净现值300万元，其概率为0.10。该投资方案的净现值的期望值为(　　)万元。

　　A.150

　　B.180

　　C.200

　　D.210

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【解析】投资方案的净现值的期望值E(NPV)为：

　　E(NPV)=150×0.4+200×0.3+250×0.2+300×0.1=150(万元)

　　23 在价值工程的方案综合评价方法中，分别属于定性方法和定量方法的是(　　)。

　　A.优缺点列举法和分层评分法

　　B.排列图法和加权评分法

　　C.德尔菲法和环比评分法

　　D.专家检查法和比较价值评分法

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】在价值工程的方案综合评价方法中，属于定性方法有：德尔菲法、优缺点列举法。定量方法有：直接评分法、加权评分法(也称为矩阵评分法)、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法。

　　24 采用非代理型CM承包模式时，如果实际工程费用超过保证最大工程费用(GMP)，超出部分将由(　)承担。

　　A.业主

　　B.CM单位

　　C.分包商

　　D.CM单位和分包商

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】采用非代理型CM承包模式时，如果实际工程费用超过保证最大工程费用(GMP)，超出部分将由CM单位承担。

　　25 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，分包合同价款的三种主要形式是(　　)。

　　A.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

　　B.总价合同、可调价格合同、成本加酬金合同

　　C.固定价格合同、单价合同、成本加酬金合同

　　D.固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　26 下列有关敏感性分析的特点的说法，不正确的是(　　)。

　　A.一定程度上定性描述了不确定因素的变动对项目投资效果的影响

　　B.有助于搞清项目对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度

　　C.不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小

　　D.没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【解析】敏感性分析在一定程度上定量描述了不确定因素的变动对项目投资效果的影响。敏感性分析的不足是：不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小，也即没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率。

　　27 美国的建筑造价指数一般是由(　)编制。

　　A.政府造价主管部门

　　B.咨询机构和新闻媒介

　　C.大型工程承包商

　　D.专业学会或协会

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　【解析】美国的建筑造价指数一般是由咨询机构和新闻媒介编制。美国的建筑造价指数，如ENR造价指标就是为了准确地预测建筑价格，确定工程造价，它是一个加权总指数。

　　28 在网络计划的工期优化中，选择压缩对象时在关键工作中不考虑的因素是(　)。

　　A.缩短持续时间对安全影响不大的工作

　　B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

　　C.有充足备用资源的工作

　　D.使关键线路压缩成非关键线路

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】在网络计划的工期优化中，选择压缩对象时在关键工作中应考虑的因素是：

　　(1)缩短持续时间对安全影响不大的工作。

　　(2)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。

　　(3)有充足备用资源的工作。

　　29 在可供选择的项目的报价中，下列哪种情况可以将价格抬得更高一些(　　)。

　　A.施工条件差、专业要求高的工程

　　B.特殊的工程

　　C.支付条件不理想的工程

　　D.技术难度大或因其他原因导致的难以实现的规格

　　参考答案：D

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　30 下列有关投资回收期指标的说法，不正确的是(　)。

　　A.考虑了投资回收前的效果，未反映投资回收之后的情况

　　B.一定程度上显示了资本的周转速度

　　C.动态投资回收期法与IRR法在方案评价方面是不等价的

　　D.无法准确衡量方案的整个计算期内的经济效果

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】动态投资回收期法与IRR法(即内部收益率法)在方案评价方面是等价的，与NPV法(即净现值法)在方案评价方面是等价的。

　　31 下列有关偿债备付率计算的说法中，正确的是(　　)。

　　A.可用于还本付息的息税后利润除以当期应还本付息金额的比值

　　B.可用于还本付息的息税前利润除以当期应还本付息金额的比值

　　C.可用于还本付息的息税后利润加折旧与摊销之和除以当期应还本付息金额的比值

　　D.可用于还本付息的息税前利润加折旧与摊销之和除以当期应还本付息金额的比值

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】区分利息备付率与偿债备付率的定义及计算式。偿债备付率的计算，是可用于还本付息的息税前利润加折旧与摊销之和除以当期应还本付息金额的比值。

　　32 国防建设项目属于(　)。

　　A.基础性项目

　　B.竞争性项目

　　C.公益性项目

　　D.非生产性项目

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】国防建设项目属于公益性项目，属于政府投资项目，属于生产性项目。工程项目按项目的效益和市场需求划分为：基础性项目，竞争性项目，公益性项目。

　　33 某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8%。若运营期第3年至第6年每年年初等额还款600万元.到运营期第8年年末全部还清贷款本息和，则还需偿还贷款本息和(　)万元。

　　A.752.1

　　B.758.8

　　C.763.2

　　D.767.1

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　【解析】绘制现金流量图如图9—2所示，应注意的是本题的等额系列还款发生在年初。

　　贷款在运营期第8年年末的本利和=1000×(1+8%)10+1000×(1+8%)9=4157.9296(万元)

　　运营期第3年至6年每年年初等额还款额在运营期第8年年末的终值为F：

　　F=A(F/A，8%，4)(F/P，8%，3)=600×[(1+8%)4-1]/8%×(1+8%)3

　　=2703.667×(1+8%)3=3405.842(万元)

　　运营期第8年年末应还款本息和=4157.9296-3405.842=752.088(万元)

　　34 下列关于互斥方案经济效果评价方法的说法中，正确的是(　　)。

　　A.最小公倍数法适用于某些不可再生资源开发型项目

　　B.方案重复法适用于按最小公倍数法求得的计算期过长情况

　　C.采用研究期法时不需要考虑研究期以后的现金流量情况

　　D.如果评价方案的最小公倍数法计算期很长，可简化为按无穷大计算净现值

　　参考答案：D

　　依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选D项。

　　【解析】应注意的是：

　　(1)最小公倍数法(也称为方案重复法)不适用于某些不可再生资源开发型项目，也不适用于按最小公倍数法求得的计算期过长情况。

　　(2)采用研究期法时需要考虑研究期以后的现金流量情况。

　　35 根据我国《合同法》，合同履行时，价款不明确的，按照订立合同时(　)履行。

　　A.订立地的市场价格

　　B.订立地的政府指导价

　　C.履行地的市场价格

　　D.履行地的政府指导价

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】区分"履行地"与"订立点"，"市场价格"与"政府定价或者政府指导价"各自的不同内涵。

　　36 某房屋建筑的地面工程，分基底垫层、基层、面层和抛光四个工艺过程，按四个分区流水施工，受区域划分和专业人员配置的限制.各工艺过程在四个区域依次施工天数分别为：4，8，6，10;6，12，9，16;4，5，3，4;5，5，4，6，垫层施工完后需间歇2天，第二区域的面层施工时延误了3天，则其流水工期应为(　　)。

　　A.64天

　　B.63天

　　C.66天

　　D.68天

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】根据非节奏流水施工的特点：

　　首先。各施工过程流水节拍的累加数列为：

　　垫层：4，12，18，28

　　基层：6，18，27，43

　　面层：4，9，12，16

　　抛光：5，10，14，20

　　其次，错位相减求得差数列：

　　最后.在差数列中取最大值求得流水步距：

　　甲与乙的流水步距：K1=max[4，6，0，1，-43]=6

　　乙与丙的流水步距：K2=max[6，14，18，31，-16]=31

　　丙与丁的流水步距：K3=max[4，4，2，2，-20]=4

　　施工工期为：T=∑K+∑tn+∑G+∑Z=(6+31+4)+(5+5+4+6)+2+3=66(天)

　　37 根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，承包人在最终竣工结算资料提交后的(　　)日内仍未支付竣工结算的款项余额，发包人有权根据争议和裁决的约定解决。

　　A.30

　　B.60

　　C.84

　　D.90

　　参考答案：D

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　38 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见表7—1.则建设投资、营业收入对净现值的敏感度系数分别是(　　)。

　　表7—1敏感性分析数据表

	
	 -5%
	 0
	 +5%

	 建设投资（万元）
	 914.93
	 861.44
	 807.94

	 营业收入（万元）
	 703.08
	 861.44
	 1019.80


　　参考答案：A

　　【解析】根据敏感度系数的计算公式：

　　建设投资对净现值的敏感度系数：β1=(914.93-861.44)/861.44÷(-5%)=-1.242

　　营业收入对净现值的敏感度系数：β2=(703.08-861.44)/861.44÷(-5%)=+3.677

　　应注意的是，敏感度系数带正、负号。

　　从上面计算结果，敏感度系数的绝对值最大的，其对净现值的敏感程度最大，即营业

　　收入对净现值的敏感程度最大。

　　39 下列对于净现值指标的说法中，正确的是(　)。

　　A.未全面考虑项目在整个计算期内的经济状况

　　B.能够直接说明在项目运营期各年的经营成果

　　C.能反映投资过程的收益程度

　　D.需要先确定基准收益率再进行互斥方案的比选

　　参考答案：D

　　【解析】净现值指标的特点是：

　　(1)全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况。

　　(2)不能够直接说明在项目运营期各年的经营成果，也不能反映投资过程的收益程度。

　　40 下列关于工程项目目标控制方法的说法中，正确的是(　)。

　　A.通过因果分析图.可以发现工程项目中主要的质量问题

　　B.直方图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具

　　C.网络计划法和香蕉曲线都可以用来控制工程进度

　　D.控制图法和排列图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】工程项目目标控制的主要方法，应注意的是：

　　(1)通过因果分析图，可以发现工程项目中某种质量问题产生原因。

　　(2)排列图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具。

　　(3)控制图法和排列图法分别属于质量控制的动态和静态分析方法。

　　41 下列施工日期中，作为建设项目新开工时间的是(　　)。

　　A.工程地质勘查开始施工的日期

　　B.平整场地开始施工的日期

　　C.不需开槽的工程，正式开始打桩的日期

　　D.施工临时道路开始施工的日期

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】作为建设项目新开工时间的是：

　　(1)设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。

　　(2)不需开槽的工程，正式开始打桩的日期。

　　42 当重要商品和服务价格显著上涨，国家可以对部分价格采取干预措施，干预措施不包括(　　)。

　　A.规定限价

　　B.调价备案制度

　　C.提价申报制度

　　D.听证制度

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国家可以对部分价格采取干预措施。干预措施包括：限定差价率或利润率、规定限价、提价申报制度、调价备案制度等。

　　43 下列有关内部收益率的说法中，不正确的是(　)。

　　A.内部收益率是项目到计算期末正好将未收回的资金全部收回来的折现率

　　B.对于常规投资项目，内部收益率就是项目净现值为零时的收益率

　　C.内部收益率法与净现值法对于独立方案的评价结论是一致的

　　D.内部收益率法与净现值法均能反映投资过程的收益程度

　　参考答案：D

　　【解析】经济效果评价指标体系，应注意的是：

　　(1)内部收益率法能反映投资过程的收益程度，但是，净现值法不能反映投资过程的收益程度。

　　(2)内部收益率法与净现值法对于独立方案的评价结论是一致的。

　　44 根据我国《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为(　)年。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。

　　45 有关建设项目总投资和工程造价的说法，正确的是(　　)。

　　A.建筑安装工程造价是投资者和承包商双方共同认可的价格

　　B.建设项目总投资是指项目总投资中的固定资产投资总额

　　C.建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额和流动资产投资

　　D.建设项目的固定资产投资就是建设项目的工程造价，二者在量上是等同的

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】应注意的是：

　　(1)建筑安装工程实际造价是投资者和承包商双方共同认可的价格。

　　(2)建设项目总投资应区分生产性建设项目、非生产性建设项目，非生产性建设项目总投资仅包括固定资产投资总额。

　　(3)建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。

　　46 某工作的总时差为5天，自由时差为3天，由于业主的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了9天，则承包商可索赔工期最多是(　)。

　　A.2天

　　B.3天

　　C.4天

　　D.5天

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】LF-EF=TF=5，实际完工时间延迟了9天即：EF=-9，则：

　　LF=EF+3=-9+5=-4，表示承包商可索赔工期最多4天。

　　47 在投资方案的经济效果评价中，最常见的方案类型是(　　)。

　　A.互补型方案和互斥型方案

　　B.独立型方案和互补型方案

　　C.独立型方案和互斥型方案

　　D.互斥型方案和混合相关型方案

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】在投资方案的经济效果评价中，最常见的方案类型是独立型方案和互斥型方案。

　　48 建设工程的建设全过程造价控制的重点阶段是(　)。

　　A.前期决策阶段

　　B.前期决策阶段和设计阶段

　　C.设计阶段

　　D.招标投标阶段和施工阶段

　　参考答案：C

　　【解析】工程造价管理的基本内容，应注意的是：

　　(1)建设工程的建设全过程造价控制的重点阶段是设计阶段。

　　(2)建设工程造价控制的关键是前期决策阶段和设计阶段。

　　49 反映投资方案清偿能力的指标是(　)。

　　A.借款偿还期和内部收益率

　　B.偿债备付率和投资回收期

　　C.利息备付率和净现值

　　D.利息备付率和内部收益率

　　参考答案：B

　　【解析】反映投资方案清偿能力的指标有：借款偿还期;偿债备付率;利息备付率;投资回收期。应注意的是，反映投资方案偿债能力的指标是：借款偿还期;偿债备付率;利息备付率。

　　50 下列方法中，不能用于分析与评价工程项目风险的是(　)。

　　A.专家调查法

　　B.计划评审技术法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.敏感性分析法

　　参考答案：A

　　【解析】用于分析与评价工程项目风险的方法包括：调查打分法(也称为综合评估法或主观评分法)，计划评审技术法，蒙特卡洛模拟法，敏感性分析法等。

　　51 根据营业税改征增值税试点方案，提供有形动产租赁服务，其税率为(　　)。

　　A.17%

　　B.11%

　　C.6%

　　D.5%

　　参考答案：A

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　52 在现金流量表中，通常以经营成本代替总成本费用列为现金流出。其目的主要是为了(　　)。

　　A.减少现金流出

　　B.避免计算重复

　　C.增加现金流出

　　D.避免计算遗漏

　　参考答案：B

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　53 保险人应承担赔偿责任的是(　　)。

　　A.设计错误引起的损失和费用

　　B.被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的损失、费用

　　C.施工机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

　　D.因地震、火灾等不可抗力或不可预料的突发事件造成的物质损失

　　参考答案：D

　　【解析】保险人(即保险公司)应承担赔偿责任的范围是：在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内.因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失。

　　此外，除外责任包括：设计错误引起的损失和费用：施工机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失。总除外责任包括：被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失：核裂变、核武器及放射性污染引起的任何损失、费用等。

　　54 经有关部门批准，可作为拟建工程项目策划决策的控制造价的是(　　)。

　　A.初步投资估算

　　B.工程概算

　　C.投资估算

　　D.施工图预算

　　参考答案：C

　　【解析】区分投资估算、工程概算的作用。

　　55 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，审查的内容不包括(　)。

　　A.公众安全

　　B.公众利益

　　C.工程建设强制性标准

　　D.城市规划

　　参考答案：D

　　56 下列有关工作的总时差和自由时差的说法中，不正确的是(　　)。

　　A.当某工作的总时差为零时，其自由时差必然为零

　　B.当利用某项工作的总时差时，则有可能使该工作后续工作的总时差减小

　　C.在网络计划中.自由时差最小的工作为关键工作

　　D.在网络计划中以终点节点为完成节点的工作.其自由时差与总时差相等

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　【解析】在网络计划中，自由时差最小的工作不一定是关键工作，但是总时差最小的工作一定是关键工作。

　　57 一般情况下，当动态投资回收期小于投资项目的计算期时，项目的内部收益率(IRR)、净现值(NPV)和基准收益率(ic)之间有(　　)。

　　A.IRR>ic;NPV<0

　　B.IRR

　　C.IRR>ic;NPV>0

　　D.IRR0

　　参考答案：C

　　【解析】一般情况下，当动态投资回收期小于投资项目的计算期时，项目的内部收益率(IRR)、净现值(NPV)和基准收益率(ic)之间有：IRR>ic;NPV>0。

　　58 费用偏差分析时，进度绩效指数(SPI)是(　　)。

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　59 地方教育附加征收标准为单位和个人实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额的(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.7%

　　参考答案：A

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　60 下列指标中，属于承包企业的企业层面项目成本考核指标的是(　　)。

　　A.施工计划成本实际降低额

　　B.施工责任目标成本实际降低率

　　C.目标总成本降低额

　　D.项目施工成本降低率

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　【解析】工程项目成本管理方法，应注意的是：

　　(1)属于承包企业的企业层面项目成本考核指标的是：项目施工成本降低额(或降低率)、项目设计成本降低额(或降低率)。

　　(2)属于承包企业的项目经理部层面项目成本考核指标的是：目标总成本降低额(或降低率)、施工责任目标成本实际降低额(或降低率)、施工计划成本实际降低额(或降低率)。

　　多项选择题
　　61 进行寿命周期成本分析时，权衡系统效率与寿命周期成本之间关系可采取的手段有(　)。

　　A.增加设置费以增强系统的能力

　　B.增加维护费以提高产品的精度

　　C.增加维护费以提高材料的周转速度

　　D.增加设置费以提高产品的舒适性

　　E.增加维护费使产品的使用性能具有更大的吸引力

　　参考答案：A,D

　　【解析】区分系统的设置费和维护费。

　　62 敏感性分析的目的在于寻求敏感因素，可以通过计算(　)来确定。

　　A.敏感度系数

　　B.敏感概率

　　C.临界点

　　D.期望值

　　E.灵敏度

　　参考答案：A,C,E

　　【解析】敏感性分析的目的在于寻求敏感因素，可以通过计算敏感度系数(也称为灵敏度)、临界点来确定。

　　63 在寿命周期成本分析过程中，进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段有(　)。

　　A.改善原设计材质，降低维修频度

　　B.进行节能设计，节省运行费用

　　C.采用整体结构，减少安装费

　　D.采用计划预修，减少停机损失

　　E.将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量

　　参考答案：C,E

　　【解析】在寿命周期成本分析过程中，进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段有：

　　(1)充分研制，降低制造费。

　　(2)将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量。

　　(3)购买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造、试验费用。

　　(4)采用整体结构，减少安装费。

　　64 某工程网络计划图中，D工作的紧后工作为E和F，E、F的紧后工件为G。D、E、F、G工作的持续时间分别为6天、3天、2天、4天，D工作最早在第8天开始，G工作在第22天必须最迟完成，则以下参数计算正确的是(　)。

　　A.F工作的自由时差为1天

　　B.F工作的自由时差为0天

　　C.E工作的总时差为0天

　　D.D工作的最迟开始时间为第10天

　　E.D工作的总时差为1天

　　参考答案：A,E

　　65 评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有(　)。

　　A.增量投资收益率法

　　B.增量投资内部收益率法

　　C.增量投资回收期法

　　D.年折算费用法

　　E.研究期法

　　参考答案：B,E

　　【解析】评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有：增量投资内部收益率法，研究期法。注意，研究期法属于净现值法。

　　66 项目融资结构设计阶段的主要内容包括(　)。

　　A.评价项目的融资结构

　　B.评价项目的资金结构

　　C.评价项目风险因素

　　D.选择项目的融资方式

　　E.任命项目融资顾问

　　参考答案：A,B,C

　　【解析】项目融资结构设计阶段的主要内容包括：评价项目的融资结构，评价项目的资金结构，评价项目风险因素。

　　67 美国造价工程师对工程实施阶段实际成本与计划目标出现偏差的工程项目，通过进行重要成本差异分析，并填写成本差异分析报告表，由此反映出(　)。

　　A.造成此差异的原因

　　B.此项成本差异对项目其他成本项目的影响

　　C.此项成本差异对项目质量及进度的影响

　　D.此项成本差异对项目后续工作的影响

　　E.拟采取的纠正措施和实施该措施的负责人与所需条件

　　参考答案：A,B,E

　　【解析】美国造价工程师通过进行重要成本差异分析，并填写成本差异分析报告表，由此反映出造成此差异的原因、此项成本差异对项目其他成本项目的影响、拟采取的纠正措施，以及实施该措施的负责人、所需条件、时间等。

　　68 某工程网络计划图中，E、F工作的紧后工作为G，其持续时间分别为6天、4天、3天，E、F工作最早在第8天开始，G工作最迟必须在第18天完成，则以下参数计算正确的是(　)。

　　A.F工作的自由时差为2天

　　B.F工作的自由时差为0天

　　C.E工作的总时差为2天

　　D.G工作的最迟开始时间为第14天

　　E.F工作的总时差为3天

　　参考答案：A,E

　　69 总分包模式的特点是(　)。

　　A.建设单位对承包商的选择范围小，承担风险大

　　B.有利于控制工程造价

　　C.不利于控制工程质量

　　D.有利于缩短建设工期

　　E.有利于合同管理和组织协调

　　参考答案：B,D,E

　　【解析】总分包模式的特点是：建设单位对承包商的选择范围小，但承担风险小;有利于控制工程造价和工程质量;有利于缩短建设工期;有利于合同管理;组织协调工作量小。

　　70 有效控制建设工程造价的经济措施包括(　)。

　　A.重视工程设计多方案的选择

　　B.动态地比较造价的计划值和实际值

　　C.严格审查施工组织设计

　　D.严格审核各项费用支出

　　E.对节约投资的奖励措旋

　　参考答案：B,D,E

　　【解析】有效控制建设工程造价的经济措施包括：动态地比较造价的计划值和实际值;严格审核各项费用支出;对节约投资的奖励措施。

　　此外，重视工程设计多方案的选择、严格审查施工组织设计属于有效控制建设工程造价的技术措施。

　　71 工程项目管理单位及监理单位是依据(　)，对工程建设合同的履行实施监督管理。

　　A.其与建设单位签订的委托合同

　　B.工程设计合同

　　C.工程施工承包合同

　　D.工程施工分包合同

　　E.工程劳务分包合同

　　参考答案：A,B,C

　　【解析】工程项目管理单位及监理单位是依据其与建设单位签订的委托合同、相关的工程建设合同(如工程设计合同、工程施工承包合同)，对工程建设合同的履行实施监督管理。

　　应注意的是，工程施工分包合同、工程劳务分包合同是承包商与分包商之间签订的合同，因此，工程项目管理单位及监理单位只能向承包商发指令，而不能向分包商发指令，也即工程项目管理单位及监理单位的依据不包括分包合同。

　　72 基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础。同时应综合考虑的影响因素有(　)。

　　A.资金成本和机会成本

　　B.投资风险

　　C.通货膨胀

　　D.投资收益率

　　E.资金限制

　　参考答案：A,B,C,E

　　【解析】基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时应综合考虑的影响因素有：资金成本和机会成本，投资风险，通货膨胀，资金限制。

　　73 单位工程施工组织设计中施工部署的内容是(　)。

　　A.施工目标

　　B.主要施工方案

　　C.施工重点和难点分析

　　D.施工进度计划

　　E.施工中新技术、新工艺要求

　　参考答案：A,C,E

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　74 采用现场预制的装配式钢筋混凝土结构的工程，流水施工进度计划中应包括(　)。

　　A.建造类施工过程

　　B.安装类施工过程

　　C.加工类施工过程

　　D.制备类施工过程

　　E.运输类施工过程

　　参考答案：A,D

　　参考解析：

　　【解析】施工过程一般分为三类：建造类施工过程、制备类施工过程，运输类施工过程。因此，采用现场预制的装配式钢筋混凝土结构的工程，流水施工进度计划中应包括建造类施工过程和制备类施工过程。

　　75 一般投资项目选择项目敏感性分析中的不确定性因素有(　)。

　　A.项目寿命年限

　　B.内部收益率

　　C.基准折现率

　　D.净现值

　　E.项目寿命期末的资产残值

　　参考答案：A,C,E

　　【解析】区分项目敏感性分析中的不确定性因素与项目经济评价指标(如内部收益率、净现值、净年值)。

　　76 施工方案中施工安排应包括的内容是(　)。

　　A.工程施工目标

　　B.工程施工顺序及施工流水段

　　C.工程进度安排

　　D.工程施工的重点与难点分析

　　E.项目管理组织机构设置

　　参考答案：A,B,D,E

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　77 在投标过程中，投标人可根据项目的特点采取报价适当降低的情况是(　)。

　　A.施工条件好的工程

　　B.工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程

　　C.投标对手多，竞争激烈的工程

　　D.工期要求紧急的工程

　　E.支付条件好的工程

　　参考答案：A,B,C,E

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　78 流水施工的垂直图表示法的优点是(　)。

　　A.绘图比横道图简单

　　B.施工过程及其先后顺序表达清楚

　　C.时间形象直观

　　D.空间状况形象直观

　　E.斜向进度线可直观表示出各施工过程的进展速度

　　参考答案：B,C,D

　　【解析】流水施工的垂直图表示法的优点是：

　　(1)施工过程及其先后顺序表达清楚。

　　(2)时间形象直观、空间状况形象直观。

　　(3)斜向进度线的斜率可直观表示出各施工过程的进展速度。

　　79 作为施工项目成本核算的方法之一，会计核算法的特点有(　)。

　　A.便于操作

　　B.逻辑性强

　　C.核算范围大

　　D.核算严密

　　E.适时性较好

　　参考答案：B,C,D

　　【解析】在施工项目成本核算方法中，会计核算法的特点有：核算严密，逻辑性强，人为调节的可能因素较小，核算范围大。

　　80 为有效地组织流水施工，施工段的划分应遵循的原则是(　)。.

　　A.同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等

　　B.各施工段上的工作面满足劳动力或机械布置优化组织的要求

　　C.施工过程数大于或等于施工段数

　　D.施工段的界限应尽可能与沉降缝等相吻合

　　E.流水步距必须相等

　　参考答案：A,B,D

　　【解析】施工段的划分应遵循的原则是：同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等;各施工段上的工作面满足劳动力或机械布置优化组织的要求;施工段的界限应尽可能与沉降缝等相吻合;施工段数目应满足组织流水施工的要求等。

