　　2017造价工程师《造价管理》每日一练(3.10)
　　1 产品整体功能的数量标准确定后，可依据(　　)原则，由上而下逐级推算、测定各级手段功能的数量标准。

　　A.手段功能必须满足目的功能要求的

　　B.局部功能服从整体功能要求的

　　C.上级功能必须满足下级功能要求的

　　D.左边功能必须满足右边功能要求的

　　参考答案：A

　　【解析】产品整体功能的数量标准确定后，可依据手段功能必须满足目的功能要求的原则，由上而下逐级推算、测定各级手段功能的数量标准。

　　2 下列关于名义利率和有效利率的说法中，不正确的有(　)。

　　A.名义利率是计息周期利率与一个利率周期内计息周期数的乘积

　　B.有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率

　　C.通常所说的利率周期利率都是名义利率

　　D.当名义利率一定时.有效利率随计息周期增长而增大

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。

　　【解析】当名义利率一定时，有效利率随计息周期增长而减小，随计息周期减短而增大。

　　3 项目公司资本结构决策的依据是(　　)。

　　A.个别资金成本

　　B.边际资金成本

　　C.综合资金成本

　　D.平均资金成本

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　4 在做投资偏差分析时，对偏差产生的原因进行分析，其中设计标准变更属于(　　)。

　　A.施工原因

　　B.设计原因

　　C.客观原因

　　D.建设单位原因

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　正确答案是B。

　　5 脚手架工程是一项危险性工程，下列关于脚手架工程的说法，不正确的是(　)。

　　A.施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施

　　B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果、

　　C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

　　D.由专职安全管理人员进行现场监督

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。

　　6 根据《建筑法》的规定，下列有关建筑安全生产管理的说法中，错误的是(　)。

　　A.建筑安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针

　　B.对专业性较强的工程项目.施工企业应当编制专项安全施工组织设计

　　C.实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责

　　D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。

　　【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案，或者建设单位应当在施工前委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。没有设计方案的，不得施工。

　　7 由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是(　　)。

　　A.PPP方式

　　B.ABS方式

　　C.TOT方式

　　D.PFI方式

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。

　　【解析】由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是PFI方式。PFI方式在英国被认为是政府获得高质量、高效率的公共设施的重要工具。

　　8 在控制工程项目目标的措施中，无论是对工程造价控制，还是对工程质量、进度控制，都离不开(　)。

　　A.组织措施

　　B.技术措施

　　C.管理措施

　　D.经济措施

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。

　　【解析】无论是对工程造价控制，还是对工程质量、进度控制，都离不开经济措施。

　　9 根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价(　　)人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。

　　A.2000万元

　　B.3000万元

　　C.4000万元

　　D.5000万元

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。

　　【解析】乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。

　　10 在网络计划的资源优化中，其优化的前提条件不包括(　)。

　　A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系

　　B.优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间

　　C.为保持连续性，严禁中断工作

　　D.网络计划中各项工作的资源强度是合理的、为常数

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。

　　【解析】在网络计划的资源优化中，其优化的前提条件是：

　　(1)为保持连续性，除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作。

　　(2)优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系，不改变网络计划中各项工作的持续时间。

　　(3)网络计划中各项工作的资源强度是合理的、为常数。

　　11 下列建设工程项目目标控制方法中。有助于资源优化配置的方法是(　　)。

　　A.S曲线法

　　B.香蕉曲线法

　　C.网络计划法

　　D.排列图法

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第三章第三节内容，应选C项。

　　【解析】网络计划法有助于资源的优化配置、也有助于工程成本控制，它主要应用于工程进度控制。

　　12 工程项目风险监控的内容不包括(　)。

　　A.评估风险控制措施产生的效果

　　B.及时发现和度量新的风险因素

　　C.跟踪风险转移的变化程度

　　D.提供启动风险应急计划的时机和依据

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第三章第六节内容，应选C项。

　　【解析】工程项目风险监控的内容包括：

　　(1)评估风险控制措施产生的效果。

　　(2)及时发现和度量新的风险因素。

　　(3)提供启动风险应急计划的时机和依据。

　　(4)跟踪、评估风险的变化程度。

　　(5)监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆。

　　13 依据我国现行规定.注册造价工程师在每一注册有效期内的继续教育必修课为(　　)学时，选修课为(　　)学时。

　　A.30;30

　　B.60;30

　　C.30;60

　　D.60;60

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第一章第三节内容，应选D项。

　　【解析】每一注册有效期内的继续教育必修课为60学时，选修课为60学时。注册造价工程师的继续教育是由中国建设工程造价管理协会负责组织。

　　14 根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务不包括(　)。

　　A.自然垄断经营的商品

　　B.国家级贫困地区的各类农用商品

　　C.资源稀缺的少数商品

　　D.与人民生活关系重大的极少数商品

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　正确答案是B。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选B项。

　　15 在组织流水施工时，用于表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是(　)。

　　A.施工段

　　B.流水步距

　　C.流水强度

　　D.流水节拍

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第三章第四节内容，应选C项。

　　【解析】在组织流水施工时，用于表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是：流水强度、施工过程。

　　16 项目融资中BOT方式与TOT方式的比较，不正确的说法是(　　)。

　　A.TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资，BOT由投资者融资新建项目

　　B.TOT只涉及转让经营权.BOT则涉及所有权和经营权

　　C.TOT方式资产收益具有确定性。其信用保证结构复杂

　　D.TOT方式投资者承担风险小.BOT方式投资者承担风险大

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第五章第二节内容，应选C项。

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　17 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现的质量问题或竣工验收不合理的建设工程，应当负责(　)。

　　A.赔偿损失

　　B.保修

　　C.保护

　　D.返修

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第二章第二节内容，应选D项。

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　18 运用挣值分析法，通过比较已完工程预算成本(BCWP)与已完工程实际成本(ACWP)之间的差值，可以分析(　　)。

　　A.由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差

　　B.由于实际价格的变化和进度偏差而引起的累计成本偏差

　　C.由于进度偏差而引起的累计成本偏差

　　D.由于实际价格的变化和进度偏差而引起的累计成本一进度偏差

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　正确答案是A。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选A项。

　　【解析】在挣值分析法中，通过比较已完工程预算成本(BCWP)与已完工程实际成本(ACWP)之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差。

　　19 我国政策性银行包括(　　)。

　　A.国家开发银行

　　B.中国进出口银行

　　C.中国建设银行

　　D.中国工商银行

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　正确答案是B。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第五章第一节内容，应选B项。

　　【解析】我国政策性银行包括：中国进出口银行、中国农业发展银行。

　　20 投资项目确定其基准收益率的基础是(　　)。

　　A.资金成本和投资风险

　　B.投资风险和通货膨胀

　　C.资金成本和机会成本

　　D.机会成本和通货膨胀

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第四章第二节内容，应选C项。

　　【解析】投资项目确定其基准收益率的基础是资金成本和机会成本。

　　21 某网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后应采取调整措施。下列措施中不能满足计划工期要求的是(　　)。

　　A.将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业

　　B.对某些工作分段组织流水作业

　　C.改变某些工作的逻辑关系

　　D.只缩短关键线路上的工作的持续时间

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选D项。

　　【解析】要满足计划工期要求的调整措施有：缩短关键线路上的工作的持续时间和超过计划工期的非关键线路上的工作。

　　22 在施工项目成本分析的基本方法中，比率法包括(　　)。

　　A.相关比率法、差额比率法、因素比率法

　　B.相关比率法、差额比率法、动态比率法

　　C.相关比率法、因素比率法、动态比率法

　　D.相关比率法、构成比率法、动态比率法

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选D项。

　　【解析】在施工项目成本分析的基本方法中，比率法包括相关比率法、构成比率法、动态比率法。此外，成本分析的基本方法包括：比较法(也称为指标对比分析法)、因素分析法(也称为连环置换法)、差额计算法、比率法。

　　23 相邻两项工作之间的时间间隔是指(　)。

　　A.其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时问的差值

　　B.其紧后工作的最迟开始时间与本工作最早完成时间的差值

　　C.其紧后工作的最早完成时间与本工作最迟完成时间的差值

　　D.其紧后工作的最迟完成时间与本工作最迟完成时间的差值

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　正确答案是A。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第三章第五节内容，应选A项。

　　【解析】相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时问与本工作最早完成时间的差值。点击查看更多造价工程师《造价管理》资料>>
　　24 依据《合同法》规定，有关合同履行的规则，正确的是(　)。

　　A.当事人就质量约定不明确的。首先应按照合同有关条款或者交易习惯确定

　　B.执行政府指导价的，逾期交付标的物，遇价格上涨时，按新价格执行

　　C.代为履行变更了合同的权利义务主体

　　D.债务人提前履行或部分履行债务给债权人增加的费用.由债务人承担

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选D项。

　　【解析】合同履行的特殊规则，应注意的是：

　　(1)当事人就质量约定不明确的，首先可以协议补充，其次按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定的，按照国家标准、行业标准履行。无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

　　(2)执行政府指导价的，逾期交付标的物，遇价格上涨时，按原价格执行。

　　(3)代为履行未变更合同的权利义务主体。

　　26 根据《建设项目总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算报告及资料后的(　　)日内进行审查并提出修改意见。

　　A.21

　　B.28

　　C.30

　　D.35

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选C项。

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》新增加内容，注意掌握。

　　27 根据(　　)，可以分析判断不同销售水平下适用的资本结构。

　　A.融资的每股收益

　　B.负债融资的每股收益

　　C.每股收益无差别点

　　D.权利融资的每股收益

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　正确答案是C。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第五章第一节内容，应选C项。

　　【解析】资本结构与风险，应注意的是：

　　根据每股收益无差别点.可以分析判断不同销售水平下适用的资本结构。

　　28 我国的固定资产投资种类不包括(　)。

　　A.基本建设投资

　　B.房地产开发投资

　　C.更新改造投资

　　D.扩建增容投资

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第一章第一节内容，应选D项。

　　【解析】我国的固定资产投资种类包括：基本建设投资，房地产开发投资，更新改造投资，其他固定资产投资。

　　29 修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用(　　)。

　　A.固定值

　　B.变动值

　　C.不定值

　　D.固定资产原值

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　正确答案是A。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第六章第一节内容，应选A项。

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

　　30 因暴雨引发山体滑坡、公路交通紧急抢修的项目宜采用(　　)。

　　A.总价合同

　　B.固定单价合同

　　C.可调单价合同

　　D.成本加酬金合同

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　正确答案是D。解答如下：

　　依据《造价管理教材》第六章第三节内容，应选D项。

　　【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

