　　2017造价工程师《案例分析》每日一练(4.19)
　　一.　某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理实施招标.招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布.招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保.评标方法采用经评审的最低投标价法.投标有效期为60天.
　　业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上公布，且采用邀请招标方式招标.
　　项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标.业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查.
　　开票后发现：
　　1、A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标相等人;
　　2、B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%;
　　3、C投标人提交的银行投标保函有效期为70天;
　　4、D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法宝代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章;
　　5、E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书;
　　6、F投标人的投标报价最高，帮F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件.
　　经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人.发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用.经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%.
　　问题：
　　1、该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?
　　2、F投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?
　　3、分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效?说明理由.
　　4、业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由.
　　正确答案：
　　1、①该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议.
　　②合同价格应为8000万元.
　　2、F投标人的投标文件有效.
　　招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿.
　　3、对投标文件的有效性判定如下：
　　①A投标人的投标文件有效.
　　②B投标人的投标文件(或原投标文件)有效，但补充说明无效.因开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容.
　　③C投标人的投标文件无效.因投标保函的有效期应超过投标有效期30天(或28天)，或在投标有效期满后的30天(或28天)内继续有效.
　　④D投标人投标文件有效.
　　⑤E投标人的投标文件无效.因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议.
　　4、对业主对招标代理公司提出的要求是否正确判断如下：
　　①“业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确.
　　理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围.
　　②“业主要求采用邀请招标”不正确.
　　理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目”，应当采用公开招标方式招标.如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准.
　　③业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查不正确.
　　理由：资质审查的内容还应包括：信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等
　　二.
　　某企业预投资某一石化项目，设计生产能力为45万t，已知生产能力为30万t的同类项目投入设备费用为30000万元，设备综合调整系数 1.1，该类项目生产能力指数估计为0.8。该类项目的建筑工程费是设备费的10%，安装工程费用是设备费的20%，其他工程费用是设备费的10%，这三项的综合调整系数为1.0，其他投资费用估算为l000万元。项目建设期为3年，投资进度计划：第一年30%，第二年50%，第三年20%，建设前期的年数假设为0。
　　基本预备费率为10%，建设期内生产资料涨价预备费率为5%。该项目的自有资金50000万元，其余通过银行贷款获得，年利率为8%，按季计息，贷款发放进度与项目投资进度一致。
　　该项目达到设计生产能力以后，全厂定员1100人，工资与福利费按照每人每年12000元估算，每年的其他费用为860万元(其中其他制造费用 300万元)。年外购商品或服务费用900万元，年外购原材料、燃料及动力费为6200万元，年修理费为500万元，年经营成本为4500万元，年营业费用忽略不计，年预收营业收入为1200万元。各项流动资金的最低周转天数：应收账款30天，预付账款20天，现金45天，存货中各构成项的周转次数均为 40天，应付账款30天，预收账款35天。
　　问题(计算结果保留两位小数)：
　　1.估算建设期借款利息。
　　2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金，编制流动资金投资估算表。
　　3.估算建设项目的总投资额。
　　参考解析【问题1参考答案】
　　1)生产能力指数法估算设备费=30000×(45/30)0. 8×1.1=45644.34(万元)
　　2)用系数估算法估算静态投资=45644.34×(1+10%×1.0+20%×l.0+10%× 1.0)+1000=64902.08(万元)
　　基本预备费=64902.08×10%=6490.21(万元)
　　包含基本预备费的静态投资=64902.08+6490.21=71392.29(万元)
　　3)计算涨价预备费：
　　按照新的涨价预备费的计算公式，本题建设前期的年数为0。
　　涨价预备费PF=71392.29×30%×[(1+5%)0. 5×(1+5%)1-1-1]+71392.29×50%×[(1+5%)0. 5×(1+5%)2-1-1]+71392.29×20%×[(1+5%)0.5×(1+5%)3-1-1]=528.91+2710.40+1852.29
　　=5091.60(万元)
　　4)计算建设期借款利息：
　　实际年利率=(1+8%/4)4-1=8.24%
　　第1年借款额=第1年的投资计划额一第1年自有资金投资额
　　=(71392.29+5091.60—50000)×30%=7945.20(万元)
　　第1年利息=7945.2/2 × 8.24%=327.34(万元)
　　第2年利息=(7945.2+327.34+13242/2)×8.24%=1227.23(万元)
　　第3年利息=(7945.2+327.34+13242+1227.23+1859.04/2)×8.24%=1950.51(万元)
　　建设期借款利息=327.34+1227.23+1950.51=3505.08(万元)
　　【问题2参考答案】
　　应收账款=年经营成本/应收账款年周转次数=4500/(360/30)=375(万元)
　　预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款年周转次数=900/(360/20)=50(万元)
　　现金=(年工资福利费+年其他费用)/现金年周转次数=(1.2×1100+860)/(360/45)=272.50(万元)
　　外购原材料、燃料费用=年外购原材料、燃料费用/存货年周转次数=6200/(360/40)=688.89(万元)
　　在产品价值=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原材料、燃料动力费+年修理费)/存货年周转次数=(1.2×1100+300+6200+500)/(360/40)=924.44(万元)
　　产成品价值=(年经营成本一年营业费用)/存货年周转次数=4500/(360/40)=500(万元)
　　存货价值=外购原材料、燃料费用+在产品价值+产成品价值=688.89+924.44+500=2113.33(万元)
　　流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金=375+50+2113.33+272.50=2810.83(万元)
　　应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用/应付账款年周转次数=6200/(360/30)=516.67(万元)
　　预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款年周转次数=1200/(360/35)=116.67(万元)
　　流动负债=应付账款+预收账款=516.67+116.67=633.34(万元)
　　流动资金=流动资产-流动负债=2810.83-633.34=2177.49(万元)
　　填写完成的流动资金估算表见表6.12。
　　【问题3参考答案】
　　建设项目总投资估算额=固定资产投资估算总额+流动资金=71392.29+5091.60+3505.08+2177.49=82166.46(万元)。
