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一级建造师《项目管理》每日一练（4.25）

　　1.【单选】运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的( )措施。

　　A.技术

　　B.管理

　　C.经济

　　D.组织

　　2.【单选】合理的进度计划应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设周期。为实现这一目的，应树立( )。

　　A.进度计划系统的观念

　　B.动态控制的观念

　　C.进度计划多方案比较和选优的观念

　　D.合理选择合同结构的观念

　　3.【单选】下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是( )。

　　A.落实资金供应条件

　　B.选择发承包模式

　　C.进行工程进度的风险分析

　　D.优选工程项目的设计、施工方案

　　1.【答案】B

　　【解析】重视信息技术(包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备)在进度控制中的应用等属于管理措施。

　　2.【答案】C

　　【解析】建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题是：

　　(1)缺乏进度计划系统的观念一一分别编制各种独立而互不联系的计划，形成不了计划系统;

　　(2)缺乏动态控制的观念——只重视计划的编制，而不重视及时地进行计划的动态调整;

　　(3)缺乏进度计划多方案比较和选优的观念——合理的进度计划应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设周期。因此C正确。

　　3.【答案】A

　　【解析】BC属于管理措施;D属于技术措施。

