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一建项目管理每日一练（8.31）
1.【单选】在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应( )。
A.由发包人承担费用，工期给予顺延
B.由承包人承担费用，工期给予顺延
C.由承包人承担费用，工期不予顺延
D.由发包人承担费用，工期不予顺延

1.【答案】C
【解析】无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

2.【单选】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2017—0201)，缺陷责任期最长不超过( )个月。
A.6
B.12
C.24
D.36

2.【答案】C
【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

3.【单选】发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额，称为( )。
A.暂列金额
B.暂估价
C.签约合同价
D.合同价格
3.【答案】B
【解析】暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

