一级建造师市政工程练习题（8.28）
　　1[单选题]市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在( )编制完成。
　　A.进场前
　　B.施工前
　　C.开挖前
　　D.放样前
　　参考答案：B
　　2[多选题]市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应经( )，且在施工前编制。
　　A.现场踏勘
　　B.充分论证
　　C.现场调研
　　D.合理组织
　　E.合理规划
　　参考答案：A,C
　　3[单选题]对于工程的特殊部位或分项工程、分包工程的施工质量，应制定相应的(　)。
　　A.技术措施
　　B.监控措施
　　C.保障措施
　　D.防范措施
　　参考答案：B
　　4[单选题]施工单位应当在危险性较大的分部分项工程(　)编制专项方案。
　　A.进场前
　　B.施工前
　　C.开挖前
　　D.放样前
　　参考答案：B
　　5[单选题]市政公用工程施工组织设计必须经( )批准方可实施。
　　A.项目经理
　　B.监理工程师
　　C.企业技术负责人
　　D.项目技术负责人
　　参考答案：C
　　6[多选题]施工组织设计必须做到( )，以期企业获得应有的利润。
　　A.科学合理
　　B.充分论证
　　C.技术先进
　　D.合理规划
　　E.费用经济
　　参考答案：A,C,E
　　7[单选题]在有新旧工程交错以及维持社会交通条件下，市政公用工程的施工平面布置图有明显的( )。
　　A.动态特性
　　B.限制性
　　C.不确定性
　　D.固定性
　　参考答案：A
　　8[多选题]市政公用工程通常具有以下特点( )。
　　A.综合施工
　　B.总工期短
　　C.工程单一
　　D.干扰市民
　　E.干扰交通
　　参考答案：A,D,E
